

周村区住房和城乡建设局

2022 年三季度《政府工作报告》

进展成效与后续举措

序号	全年目标	阶段目标	进展成效	后续举措
1	坚持分片区统一规划、拆迁、建设，确保城市规划整体性和风格一致性。启动二十里铺村棚改项目建设，力争白寨、爱国、大庄、莲花山等 34 个棚改项目全部竣工交付。	①加强日常规划管理工作，确保城市规划整体性和风格一致性。 ②王家村等 17 个项目安置房达到竣工条件，白寨村等 15 个项目基本建成。二十里铺村项目启动施工、监理招标工作。	②王家村、高塘村、孔家村等 17 个项目达到竣工条件；班里村等 15 个项目达到基本建成；二十里铺村项目已启动施工、监理招标资料准备工作。	①加强日常规划管理工作，确保城市规划整体性和风格一致性。 ②王家村等 32 个项目安置房达到竣工条件。二十里铺村项目完成临舍、道路、箱变等施工设施，完成基坑开挖。
2	完成新北小区、长安小区等 10 个老旧小区改造，做好机场路西段、长行中心路等市政道路升级。	①老旧小区改造方面：进行道路恢复、外墙粉刷等基础设施建设，完成总工程形象 70%。 ②完成机场路西段灰土施工，完成总工程形象 70%。长行中心路进场施工。	①老旧小区改造方面：已完成道路恢复、外墙粉刷等基础设施建设，完成总工程形象进度的 70%。 ②机场路西段已完成沥青砼路面铺设，完成总工程形象进度的 95%。长行中心路已完成半幅施工。	全面完成工程扫尾工作。
3	完成 45 条道路污水管网清淤及雨污管线改造，对 31 万平方米沙化路面进行集中整治。	①道路污水管网清淤及雨污管线改造方面：完成总工程量 80%。 ②沙化路面集中整治方面：对拥军小区、爱国花园、嘉源逸居等居住小区开展沙化路面整治，完成工程总量的 90%，10 月中旬完成建设任务，并逐步完善相关资料，做好后续审计验收工作。	②目前已整治完成东塘生活区、拥军小区、晨光苑等 16 个小区沙化路面 12.09 万 m ² ，完成施工总量的 39%。	①道路污水管网清淤及雨污管线改造方面：完成全部工程建设。 ②沙化路面集中整治方面：全面完工并落实验收工作。

4	坚决落实城市雨污合流管网清零、黑臭水体清零和污水处理厂提标改造“两清一提”，持续优化城市水环境。	①城市雨污合流管 ①城市雨污合流管网方面：工程完工。 ②完成全年提标改造任务，实现通水试运行。	①城市雨污合流管网工程项目完工	①城市雨污合流管
5	综合利用传统能源和新能源，加快提升供热能力和水平，多措并举保障群众供暖	①高温水建设项目进入施工阶段，落实监管工作。 ②部分小区逐步进入新能源施工阶段。	①高温水建设项目已完成施工量 59%，出动次数 35，发现问题 23 条，现场整改 20，下发整改通知书 3 件，已全部整改完成。 ②王村镇正在积极筹建新能源供热系统，预计 10 月初开始施工。	①高温水建设项目施工收尾阶段、验收、试运行。 ②新能源调试试用阶段。 ③确保 2022 年—2023 年取暖季正常供暖。