

周村区住房和城乡建设局

2022 年四季度《政府工作报告》 进展成效与后续举措

序号	全年目标	阶段目标	进展成效	后续举措
1	坚持分片区统一规划、拆迁、建设，确保城市规划整体性和风格一致性。启动二十里铺村棚改项目建设，力争白寨、爱国、大庄、莲花山等 34 个棚改项目全部竣工交付。	①加强日常规划管理工作，确保城市规划整体性和风格一致性。 ②王家村等 32 个项目安置房达到竣工条件。二十里铺村项目完成临舍、道路、箱变等施工设施，完成基坑开挖。	王家村等 32 个项目安置房达竣工条件。二十里铺村项目已完成临舍、道路、箱变、冲洗平台、围挡等施工设施建设，基坑已进入全面开挖阶段。	
2	完成新北小区、长安小区等 10 个老旧小区改造，做好机场路西段、长行中心路等市政道路升级。	全面完成工程扫尾工作。	①老旧小区改造方面：2022 年计划对新北小区、长安小区等 10 个老旧小区进行改造，现已经完工。 ②机场路西段和长行中心路已完工。	
3	完成 45 条道路污水管网清淤及雨污管线改造，对 31 万平方米沙化路面进行集中整治。	①道路污水管网清淤及雨污管线改造方面：完成全部工程建设。 ②沙化路面集中整治方面：全面完工并落实验收工作。	②投资 2170 余万元完成东塘生活区、拥军小区、晨光苑等居住小区沙化路面近 31 万平米，并落实了验收工作。	
4	坚决落实城市雨污合流管网清零、黑臭水体清零和污水处理厂提标改造“两清一提”，持续优化城市水环境。		①城市雨污合流管网方面：2022 年计划对民主东胡同道路进行雨污合流管网改造，现已完成	
5	综合利用传统能源和新能源，加快提升供热能力和水平，多措并举保障群众供暖	①高温水建设项目施工收尾阶段、验收、试运行。 ②新能源调试试用阶段。 ③确保 2022 年—2023 年取暖季正常供暖。	①高温水建设项目已建设完成，目前正在进行高温水管网切换工作，同时进入试运行阶段。 ②新能源已于 2022 年 11 月 15 日投入使用。 ③26 座社会换热站已于 2022 年 11 月 12 日前改造完成，11 月 14 日正常供暖。	