
区发展改革局2020年《政府工作报告》事项执行与监督

	序
号
	工作任务
	目标措施
	第1季度
	第2季度
	第3季度
	第4季度
	责任分工
	监督方式

	1
	全面完成省市下达的节能减排约束性指标。
	①加强对全区13家重点用能单位能耗监控，大力实施节能重点工程。支持企业实施重点节能技术应用改造，不断提升能源利用效率。确保完成能耗强度比2015年降低17%，能耗增量控制在10.3万吨标煤的目标任务。
②加强对全区6家用煤企业监控，严格控制煤炭消费总量，确保完成全区年度燃煤总量75万吨目标任务。
③严格控制燃煤项目的审批。
④加大散煤治理力度。开展散煤执法检查、煤质抽检等行动，有效抵制劣质散煤的销售使用。
	全区煤炭消费总量20万吨以内。
	全区煤炭消费总量15万吨以内。
	全区煤炭消费总量20万吨以内。
	全区煤炭消费总量20万吨以内；完成全年能耗增量控制在10.3万吨标煤以内。完成能耗强度比2015年降低17%目标。
	能源科
	监督电话：6195397

	2
	加大“六稳”“六保”工作力度，千方百计落实上级各项政策举措，推动各行各业复工复产提速扩面。
	①积极对接工业企业各类政策，加大宣传力度，加强政策解读，引导企业参加线上展会，申报国家、省、市相关补贴扶持政策。
②强化政策落实，推动职能内惠企政策加快落实，让企业应享尽享。
③及时调度企业生产经营情况，协调解决企业困难和问题，确保企业运行稳定、稳中有进，实现工业经济目标。
	省重大项目、优选项目开工率100%，市重大项目31个开工,规上企业复工复产率100%。

	53个区重点项目中30个项目开工。

	印发《周村区“六保三促”工作方案》，全力抓好产业链复产达产。

	固定资产增长15%以上，及时为企业兑现城市基础设施配套费缓缴等优惠政策。
	重点项目保障服务中心
	监督电话：6195198

	3
	抢抓宏观政策机遇，做好政策资金争取和重大项目申报，抓紧布局新型基础设施建设，全力扩大有效投资、缓解外贸冲击、提振社会消费，推动经济社会运行稳中向好。
	制定《周村区新旧动能转换重大工程工作要点》《关于进一步加严压实专班责任推动新旧动能转换重点任务落地见效的意见》等文件，加强牵头抓总的作用，落实专班责任。加大对上衔接力度，争取更多的项目列入省、市重大项目盘子。
	及时把握2020年城区老工业区搬迁改造扶持方向和2020年省第二批优选项目、省“双招双引”重点签约项目和省强弱项补短板项目的基本要求，积极谋划省级项目；做好对上争取工作。
	积极谋划符合城区老工业区搬迁改造扶持发展的项目以及省优选、省“双招双引”、省强弱项补短板项目，策划包装；做好对上争取工作。
	积极与国家、省、市对接，加强政策争取。争取35个以上项目列入市重大项目。
	根据上级通知要求，聘请市工程咨询院编制项目资金申请报告，参加项目评审。加大对上争取力度。
	动能科
	监督电话：6195388

	4
	扎实推进总投资6.3亿元的节能环保装备产业园、总投资11亿元的智慧厨电创新产业园、总投资7.4亿元的新华智能制造产业园和总投资7.17亿元的新材料产业园建设，搭建产业聚集的优质载体和平台。
	领导挂包、专人负责项目，加大项目协调服务力度，及时解决项目实施过程中遇到的问题困难。
	节能环保装备产业园完成西区雨污管线及配套建设；智慧厨电创新产业园完成前期手续办理；新华智能制造产业园办理相关手续；新材料产业园区祠前路完成路基施工、张古路北段开工建设。
	节能环保装备产业园完成西区雨污管线及配套建设、东区5栋标准厂房完成二次结构,6栋开工建设；智慧厨电创新产业园170亩土地摘牌，主体开工；新华智能制造产业园平整场地，完成招标等；新材料产业园区祠前路和张古路北段完成路床水稳层施工，研发中心进行土建基础施工。
	节能环保装备产业园东区5栋标准厂房进行内外装，6栋标准厂房主体封顶；智慧厨电创新产业园主体完成80%；新华智能制造产业园开工建设；新材料产业园区张古路南段开工建设，研发中心进行土建施工，标准厂房、能源中心开工建设。
	节能环保装备产业园完成6栋内外装及完成东区配套设施施工；智慧厨电创新产业园主体完工，购置设备，建成投用；新华智能制造产业园厂房主体部分完工；新材料产业园区张古路南段建成通车，研发中心、标准厂房、能源中心进行土建施工。
	重点项目保障服务中心
	监督电话：6195198

	5
	规划建设周村经济开发区创新创业中心、新材料产业园研发中心、大学城创业创新产业园，完善园区人才公寓、商务服务、物流仓储、金融创新、法律咨询等设施和功能，提升园区配套服务能力。
	加快推进项目建设，加大招商引资力度。成立专班，负责项目手续办理，积极推进项目建设。申请专项债券资金，解决项目资金问题。
	节能环保装备产业园完成规划方案设计；新材料产业园研发中心完成场地清表，临时设施建设，基坑土方开挖、支护；推进大学城创业创新产业园二期内外装，完善配套设施。
	节能环保装备产业园申请新增建设用地指标，完成EPC总承包及监理招标；新材料产业园研发中心完成设计、施工招标，基槽基础施工完成；大学城创业创新产业园基本完成二期内外装和配套设施。
	节能环保装备产业园完成项目建设各项手续办理并开工建设；新材料产业园研发中心±0层以下基础施工完成，主体结构施工完成三层；大学城创业创新产业园达到入驻条件。
	节能环保装备产业园完成主体施工；新材料产业园研发中心主体施工完成，二次结构及水电安装预埋完成；争取部分企业入驻大学城创业创新产业园。
	重点项目保障服务中心
	监督电话：6195198

	6
	力争在园区布局重大产业项目37个以上，完成投资53亿元以上。
	①持续加快园区建设和功能配套，尽快把园区平台的承载力和综合服务能力提升起来，形成对企业、项目的有效吸引力。
②对区内企业投资项目、招商引资项目集中向园区布局，尽快提升园区集约集聚水平。
	园区布局重大产业项目30个以上，完成投资5.8亿元以上。
	园区布局重大产业项目30个以上，完成投资16亿元以上。
	园区布局重大产业项目37个以上，完成投资30亿元以上。
	园区布局重大产业项目37个以上，完成投资53亿元以上。
	重点项目保障服务中心
	监督电话：6195198

	7
	强化道路、建筑工地等领域扬尘污染防治及重型柴油车、渣土车等移动污染源管控，深入推进高效煤粉锅炉关停淘汰或清洁燃料替代。
	①加强施工扬尘污染防治执法检查工作，加大巡查检查频次，严格处罚扬尘治理不达标的相关责任单位。
②以移动污染源整治大会战为契机，与交通、生态环境、城管等部门建立常态化联合执法工作机制，对超载超限、尾气排放超标、渣土车未按规定蓬盖、洒漏等违法行为持续加大管理力度。
③加强管理，确保淄博钥泺纺织有限公司10蒸吨/小时高效煤粉锅炉不再启用。
④完善公共停车场充电基础设施、加强充电设施日常使用管理、推进配套电网工程建设等措施，大力推进电动汽车充电桩建设。
	加强管理，确保淄博钥泺纺织有限公司10蒸吨/小时高效煤粉锅炉不再启用。
现有电动汽车充电桩数量达到60个。
	加强管理，确保淄博钥泺纺织有限公司10蒸吨/小时高效煤粉锅炉不再启用。
新建电动汽车充电桩10个。
	加强管理，确保淄博钥泺纺织有限公司10蒸吨/小时高效煤粉锅炉不再启用。
新建电动汽车充电桩10个。
	加强管理，确保淄博钥泺纺织有限公司10蒸吨/小时高效煤粉锅炉不再启用。
完成市下达2020年规划建设电动汽车充电桩50个的目标任务。
	能源科
	监督电话：6195397

	8
	加快社会信用体系建设，加大失信惩戒力度和知识产权保护力度，鼓励引导企业公平竞争。
	①组织各类市场主体签订信用承诺书。
②利用好各类媒体、平台进行社会信用体系建设宣传。
③开展部门间信息共享，及时汇总和上传双公示信息。
④加强部门协作，联合开展守信奖励失信惩戒。
⑤配合上级信用部门，积极开展信用维护和信用修复培训工作。
	持续推进社会信用体系建设，维护疫情期间社会信用秩序，做好2019年度年度信用考核工作。
	深入开展市场主体签订信用承诺书工作，提高全社会诚信意识，继续加大失信惩戒力度，打击各类失信行为，加大信用体系建设宣传力度。
	规范双公示信息汇总和上传工作，加强部门间信用信息共享，鼓励企业进行信用修复，营造良好市场信用环境。
	完善信用承诺机制，加强社会信用监督力度，持续开展守信激励失信惩戒工作。
	综合科
	监督电话：6195248
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