周村区水利局2021年第四季度《政府工作报告》

进展成效与后续举措

	序号
	任务目标
	进展成效
	后续举措

	1
	淄博市孝妇河干流治理工程周村区段（原经开区段）工程竣工。
	工程已竣工，累计完成清淤疏浚、扩挖土方236万m3，堤防填筑26.13万m3，壁体桩978m，波浪桩5900m，石笼护砌8.8万m³，防汛道路11.55km。
	工程已按计划完工，后续将做好设施维护工作。

	2
	周村水库湿地公园建设库区及周边绿化完成60%。
	周村水库湿地公园建设库区清淤、生态护坡、瀑布跌水、坝顶道路、凤凰平台、木栈道已全部完成，绿化工程已完成60%，累计完成土方开挖34万m3，土方填筑11.8万m3，生态混凝土13208m3，混凝土框格梁810m3，石笼护坡5046m3，灰土垫层1488.8m3，水泥稳定层2977.8m3，铺设草皮12676m2，种植各类景观树150棵，安装景观石2000吨。累计完成投资6200万元，圆满完成了年度目标任务。
	工程已按计划完工，后续将做好设施维护工作。




