周村区水利局2023年第一季度《政府工作报告》

进展成效与后续举措

	序号
	任务目标
	进展成效
	后续举措

	1
	继续推进古商城一期、三期工程建设，完成河底改造800m2，岸墙砌筑300m。

	一季度目标圆满完成，推进古商城一期、三期工程建设，完成河底改造4200m2，岸墙砌筑2900米，广场地面铺装5000m2，钢坝闸主体3座，景观桥主体3座，溢流堰主体4座，污水管线改造366m。
	按计划持续保证施工进度和施工安全，确保保质保量完成工程项目。




