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进展成效与后续举措

	序号
	任务目标
	进展成效
	后续举措

	1
	继续推进古商城一期、三期工程建设，完成河道改造4000m2，广场铺装2000m2，绿化2000m2
	古商城一期、三期工程建设已完工，累计完成河底改造4500m2，岸墙砌筑2900米，广场地面铺装12000m2，景观桥3座，溢流堰5座，污水管线改造366m，乔木种植360余棵，灌木地被植物覆盖6500m2。
	做好工程扫尾工作。




