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乡村文化振兴工作进展情况

2022年以来，周村区认真总结2021年全域公园建设工作完成情况和工作经验，积极谋划确定2022年任务目标，根据市、区要求建立任务台账，明确责任科室，，现将工作开展情况汇报如下。
一、工作完成情况
一是文旅基础设施提升项目建设情况。计划建设5+N示范点8处、城市书房2处、书香淄博阅读吧5处。目前，8处“5+N”示范点均已开工建设，1处示范点基本完工，疫情结束后进行设施配置工作。今年计划在天香公园和航北社区各建1处城市书房，目前已完成规划和设计工作。完成古商城东门智慧停车场和北片区停车场建设，提升旅游基础设施服务品质。受疫情影响进展较为缓慢。同时挖掘整理周村老城区原有的道路名称，设计、制作、安装周村老街街道标识牌，提升城市形象，目前已完成20余块标志牌制作和安装。
二是重点文旅项目建设情况。积极推进古商城鲁商示范
园及景区提升改造项目、吾悦广场文化综合体项目和宽水上院等重点文旅项目建设，加力推动周村、文昌湖文旅一体化融合发展。全年计划完成项目投资额2.9亿元，一季度完成6000万元。另外，加大招商引资力度，谋划一批文旅招商引资储备项目，加快推进希尔顿酒店项目。
二、存在主要问题
目前，疫情形势严峻，主要力量均集中在抗击疫情中，居民多居家静止，许多工作无法正常开展，建设工作和活动均受到极大的影响，完成期限要比计划晚。
三、下步打算
疫情散去条件允许后，将按照各项工作任务和计划积极推进各项工作开展，加快推进各项建设任务，力争在规定时间内保质保量完成任务，确保公园城市建设工作取得好成绩。
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