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进展成效与后续举措

	序号
	任务目标
	进展成效
	后续举措

	1
	古商城一期、三期及灵峰小学土建部分完工。
	已完工，累计完成河底改造4500m2，岸墙砌筑2900米，广场地面铺装12000m2，景观桥3座，溢流堰5座，污水管线改造366m，乔木种植360余棵，灌木地被植物覆盖6500m2。
	及时移交管护单位做好后期管理工作。




