

周村区住房和城乡建设局

2021年二季度《政府工作报告》

进展成效与后续举措

序号	全年目标	阶段目标	进展成效	后续举措
1	高塘、孙家寨等14个棚改项目竣工，和家、长行等9个棚改项目基本建成。实施和平等城区周边村改造。	①中央大尚一期项目安置房达到竣工条件。 ②礼官、郑家等7个项目达到基本建成标准。 ③完成立项等前期手续办理，安置区完成清表。	1.中央大尚一期项目安置房已达到竣工条件； 2.礼官、郑家、南营一期、胥家、王家等7个项目已达到基本建成条件，目前室外配套正在施工； 3.和平等城区周边村改造项目可研、立项等前期手续已完成，安置区土地清表已完成。	①胥家等5个项目安置房达到竣工条件。 ②长行等7个项目达到基本建成标准。 ③安置房全面开工建设，土地手续办理完成。
2	完成城区4个片区、19个老旧小区和3条背街小巷改造提升工程。	进行各类地下管线施工。	1、老旧小区改造项目已完成前期手续办理，目前正在进行管道施工，总工程形象进度完成20%。 2、丝市街已完成一层沥青罩面，现正在进行慢车道及人行道施工。米河路已完成一步水稳施工，现正在进行道路两侧支管施工；水胶场路已完成一层沥青罩面，现正在进行人行道铺装。	加强管理，强化工程质量安全监督，加快施工进度，工程形象进度完成60%。