

0039	2019	146
WS	Y	2

淄博市周村区住房和城乡建设局文件

周建复字〔2019〕5号

关于对周村区第十八届人民代表大会 第三次会议第50号代表建议、批评和意见的答复

张茹代表：

您提的《关于加快长行棚户区改造工程的建议》收悉，现答复如下：

您的建议很好。棚户区改造是一项重大的民生工程和发展工程，我区自2014年实施棚户区改造工程以来，已有5170套安置房竣工入住，2869套安置房达到基本建成，有效改善了群众住房条件。但工作中也存在不少问题，如钉子户拆迁、项目手续办理缓慢、融资难等问题阻碍了项目的顺利推进，不但增加了安置建设成本，还带来了一些不安定因素。区委、区政府高度重视棚户区改造工作，今年以来制定了《进一步加强棚户区改造实施方案》、《棚户区改造“百日会战”工作方案》等政策性指导文件，

2

691 122 187
3 7 40

淄川
签发

集中力量，全面推进棚户区改造工作。

长行片区棚改项目是 2016 年列入省棚改计划的棚户区改造工程，改造任务 481 户。前期因安置区内 2 户钉子户未拆除，影响了工程正常建设，带来了一些不安定因素。今年年初青年路办事处加大拆迁力度，现已全部完成片区内钉子户的拆迁工作，安置区土地全部腾空，施工监理单位完成招标，安置房建设已完成 50% 的基坑开挖，预计 8 月中旬完成基础施工，各项工作正在加快推进。

文件

务
和

附件

安置房建设关系群众的切身利益，我们将积极对接青年路办事处，加大对棚改片区协调服务力度，全面推进拆迁安置房项目建设步伐，明确责任主体，严格监控工程质量，对项目建设中存在的问题及时研究并加以解决，加快建设、尽快安置，争取让村民早日入驻新居，享受棚改政策带来的实惠。

主题

主送

抄送

抄报

发文



周村区住房和城乡建设局

2019 年 7 月 8 日

联系单位及电话：区棚改办 6195194

抄送：区人大常委会人事代表工作室、区政府办公室

淄博市周村区住房和城乡建设局 行政 发文稿纸

签发:

[Handwritten signature]

审签:

史俊奇

文件标题:

关于对周村区第十八届人民代表大会
第三次会议第50号代表建议、批评
和意见的答复

核稿:

附件:

关于加快长行棚户区改造
工程的建议

主办单位和拟稿人:

办公室

年 月 日

主题词:

主送机关:

张茹代表

抄送机关:

抄报机关:

发文号:

周建发字(2019)5

共印 份

阅办完退住建局办公室

顺序号: 23

来文机关	区人大	来文号	第50号	日期	2019年4月4日	件数	1
文件名称	刘区长、耿区长对关于加快长行棚户区改造工程的建议的批示						
<p>请高局长阅示</p> <p>批者 <u>马强</u> 年 4 月 4 日</p>							
审阅意见:	<p>请史书记阅示</p> <p>批者 <u>史俊波</u> 年 月 日</p>						
处理经过:	<p>请尹主任牵头办理。</p> <p>批者 年 月 日</p>						
传阅签字:	<u>史俊波</u>		归档	年 月 日			
备注	<p>主办 <u>尹丽岩</u></p>						

周村区人民政府公文处理笺

顺序号:

来文机关	区人大	来文号	第50号	收文时间	2019年 03月 04日	件数: 1
文件名称	关于加快长行棚户区改造工程的建议					密 级
处理意见:	请刘伟、耿峰同志阅示， 建议青年办、区住建局办理。					批 者 <u>耿峰</u> 3月11日
审阅意见:						批 者 _____ 月 日
处理经过:						阅办者 _____ 月 日
传阅签字:	请住建局办理。 耿峰 3.12					
备 注						

第4

何建白 张茹

第 50 号
_____ 类

6

淄博市周村区人民代表大会 代表建议批评和意见纸

提建议人：张茹 等人

姓名	代表团	详细通讯地址	电话号码
张茹	青年路	周村区淄博英玉服装公司	13969369358

题目：关于加快长行棚户区改造工程的建议

建议：长行新村平房拆除二年多了，当时实行的是“先拆除、后规划”的原则，基本上全部拆迁户都在外租赁房屋暂住。目前棚户区改造工程尚未开工，工期一拖再拖，带来的压力远远超出了棚户区居民的承受能力，导致村民反应强烈。希望棚户区改造工程能尽快开工建设。

年 月 日

处理意见：

附注：请用钢笔或毛笔写，字迹清楚，一件一事。

年 月 日收到

第 _____ 号
_____ 类