

周村区人民政府办公室  
关于印发 2018 年度周村区新型智慧城市建设工作方案的通知

周政办字〔2018〕37 号

各镇政府、街道办事处，周村经济开发区管委会，区政府有关部门，有关单位：

《2018年度周村区新型智慧城市建设工作方案》已经区政府研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

周村区人民政府办公室  
2018 年 3 月 29 日

# 2018 年度周村区新型智慧城市 建设工作方案

根据《淄博市新型智慧城市总体规划纲要（2017-2021）实施方案》（淄政办发〔2017〕124号）有关要求，结合我区实际，制定本方案。

## 一、总体要求

严格落实《淄博市新型智慧城市总体规划纲要（2017-2021）实施方案》各项任务要求，通过工程化管理、项目化推进、量化考核，加快推进信息基础设施建设和信息资源开放共享，推进重点领域智慧化应用体系建设，推动我区新型智慧城市各项建设取得新突破，努力把我区打造成宜业宜居宜游的新型智慧城市，全面提升城市功能、品质和形象。

## 二、2018 年度目标

重点展开大数据、物联网等新一代信息基础设施建设，着力构建城市运行管理中心；通过智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧网格、智慧环保、智慧监管、智慧乡村、智慧气象等智慧化应用建设，提高政府治理能力和服务水平，打造良好的生态宜居环境；运用智慧化技术提升工业、农业、园区、物流和新兴产业的竞争力。

## 三、实施步骤

我区新型智慧城市总体规划与可操作的工程项目相结合，总

体分三个步骤推进实施。

第一步，制定专项规划。各责任单位要会同配合单位，结合《淄博市新型智慧城市总体规划纲要（2017—2021）》和各自实际，于2018年4月30日前完成专项规划方案设计，提报区新型智慧城市建设领导小组办公室审核。

第二步，项目申报。各责任单位要按照《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市电子政务建设项目管理实施细则的通知》（淄政办字〔2017〕29号）要求，结合专项规划方案，于2018年9月30日前向区新型智慧城市建设领导小组办公室申报下一年度专项工程建设项目。

第三步，项目实施和验收。各责任单位要加强项目质量和进度管理，确保项目在规划要求的时限内竣工、验收，完成新型智慧城市总体规划目标任务。

#### **四、推进措施**

（一）加强组织领导。各有关部门单位要高度重视新型智慧城市建设，将其作为一项长期的战略性任务摆在工作重要位置，切实加强组织领导，明确机构人员，落实工作责任，加强协调配合和工作监督，加快推进规划实施。

（二）强化专项规划设计和项目管理。新型智慧城市各专项工程责任牵头单位要会同配合单位，按照新型智慧城市总体规划和实施方案的要求，在深入调研基础上，认真组织做好专项规划方案编制。专项规划方案审核批准后，专项工程责任牵头单位要

会同配合单位，按时做好项目申报，加强项目管理，确保项目实施质量。各专项工程责任配合单位要各负其责，积极配合，确保专项工程项目顺利实施。

（三）强化信息和网络安全建设。按照“谁主管谁负责、谁运营谁负责”的原则，各责任单位要切实提升信息和网络安全防护水平，加快信息安全等级保护制度建设，抓好防攻击、防篡改、防入侵等信息和网络安全关键措施落实，提升信息和网络安全事件的监测预警和科学应对能力。

联系人：陈焱 联系电话：6195240

内网邮箱：zcqzfdzxx@zibo.sd.gov.cn

附件：2018年度新型智慧城市建设推进时间表

附件

## 2018 年度新型智慧城市建设推进时间表

目标任务		建设内容	责任单位	时间节点
与市里对口部门对接，根据要求完成任务计划				
新一代 信息基 础设施	实现全区光纤入户加强商业 景点园区的无线覆盖积极接 入市云中心	实施光纤宽带骨干网络建设,加快宽带网络提速改造,扩大城市出口带宽,新建居住建筑直接实现光纤到户。老旧小区分批进行光纤到户改造,显著提高用户宽带接入能力,提升骨干网传输、交换能力和互联互通水平,提高语音、视频、数据等多业务综合承载能力。	牵头单位: 区经信局 配合单位: 区住建局、中国联通周村分公司、中国移动周村分公司、周村电信公司, 中国铁塔股份有限公司周村分公司、山东广电网络有限公司周村分公司, 各镇、街道、周村经济开发区	2018 年 12 月
	积极开展基础网络建设,提升 区电子政务外网支撑服务能 力	2018 年 6 月底前,建设完成区级电子政务外网升级改造任务,实现电子政务外网各部门、镇(街道)的全覆盖接入。完成区政府各部门互联网统一出口整合工作,基本具备上接省、市,下联镇街道,横跨各部门的支撑服务能力。	牵头单位: 区电政中心 配合单位: 各镇、街道,周村经济开发区,区政府各部门分工负责	2018 年 6 月
	规划智慧街区建设	构建插件化、模块化的智慧节能路灯基础设施,可包括智慧公共照明、智慧路边停车、电动汽车充电桩、手机充电、信息发布屏、无线 wifi 热点、地图服务等功能模块。	牵头单位: 区住建局 配合单位: 区经信局、区公安分局、周村供电中心, 各镇、街道、周村经济开发区	2018 年 12 月

目标任务		建设内容	责任单位	时间节点
大数据中心	开展政务信息资源目录体系、共享交换体系和标准规范体系建设，推进政务大数据共享	2018年12月底前，各部门梳理整合业务工作流程，将分散的、独立的信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”，统一迁入市政务信息资源共享平台，基本消除以单个内设机构、所属单位名义存在的独立信息系统。	牵头单位：区电政中心 配合单位：各镇、街道、周村经济开发区，区政府各部门分工负责	2018年12月
民生服务	智慧政务服务	1. 整合部门行政审批信息系统，实现行政服务事项一号全网通；将行政处罚等其他行政权力事项纳入平台管理； 2. 建设城市APP和微信公众号。	牵头单位：区政府办公室 配合单位：区政务服务中心管理办公室、区政府法制办等市直有关部门，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	智慧交通	根据上级建设电子站牌方案要求，提出我区建设工作方案，分步实施。	牵头单位：区交通运输局 配合单位：区公安分局、区旅游局，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	智慧医疗	建设移动诊疗服务，完善远程医疗服务。	牵头单位：区卫计局 配合单位：区公安分局、区人社局、区食药局及各医疗机构，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	智慧教育	建设基于大数据分析的教育管理公共服务平台	牵头单位：区教体局 配合单位：区公安分局、区卫计局、区房管局，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月

目标任务		建设内容	责任单位	时间节点
	智慧社区	1. 建设节能社区 2. 推进统一的智慧社区服务平台 3. 建设智慧物业管理信息服务平台	牵头单位：区民政局 配合单位：区经信局、区公安分局、区住建局、区卫计局、区房管局，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	智慧气象	1. 建设城区灾害性天气监测点位，提供包括能见度、城市热岛辐射强度、温度、降水等多要素天气实况； 2. 建设完善突发事件预警信息发布系统实现预警信息全覆盖； 3. 构建气象大数据开放共享机制，实现向各相关部门开发气象数据接口，整合、交换和共享气象信息，促进与应急、交通、环保、国土、公路运输、农业等部门的信息共享和业务协作。	牵头单位：区气象局 配合单位：区经信局、周村国土资源局分局、区住建局、区公安分局、区水务局、区环保分局、区农业局、区林业局、区交通运输局等区直有关部门，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	一卡通	对全区社保信息资源进行整合，构建“社保大数据”整合社保、医疗、文教、金融、住房公积金、老年卡等多部门的信息，建设“一卡通”。推动社保卡实现就诊功能，可以在全区所用医院统一就诊。	牵头单位：区人社局 配合单位：区经信局、区教体局、区交通运输局、区卫计局、区金融办，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
政府治理	智慧网格	1. 建设市级监管，区县主导的城市信息服务网格及网化管理服务系统； 2. 建立统一的城市网格数据采集渠道和制度，针对不部门，实现城市网格基础信息一次采集，多部门共享。	牵头单位：区综治办 配合单位：区公安分局、区民政局、区人社局、区卫计局、区环保分局、区安监局、区综合行政执法局，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月

目标任务		建设内容	责任单位	时间节点
	智慧环保	1. 推进新型环保监控点建设； 2. 加快全市污染源企业的全面接入，实现市、区县两级环保数据纵向互联互通； 3. 建设全市一体化环保信息系统。	牵头单位：区环保分局 配合单位：区经信局、区公安分局、区水务局、区气象局，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	智慧监管	1. 建立统一的监管大数据平台，建立监管数据共享机制； 2. 建立食品安全溯源平台，解决食品从生产到餐桌的全流程监管问题。	牵头单位：区商务局 配合单位：区农业局、区卫计局、区质监局、区食药局、区物价局，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
		基于监管大数据，建立智能预警系统，通过对监管大数据（包括视频和传感数据）的智能分析，对潜在危险和事故进行预警。	牵头单位：区安监局 配合单位：区经信局、区住建局、区水务局等区直有关部门，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	平安周村	推进智慧消防二期建设，利用物联网技术教合监管，管理消防设备，为消防部队配备物联单兵作战终端，集成音视频、数据、GPS、集群调度及多网络接入功能，依托全市各类相关信息数据平台，实现火灾和紧急事件的远程智能监控和指挥处置，整合汇聚各类有效资源，建立大灾识制、隐想追踪、安全监控等模型，高效支撑灭火救援指挥、社会火灾防控，公共消防服务等应用。	牵头单位：周村消防大队 配合单位：区经信局、区住建局周村国土资源分局、区卫计局、区交通运输局，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
推进智慧警务社区一期建设，以社区治安管理为核心，建设社区门禁监控、视频监控、监控信息分析比对、特殊人员定位及预警等功能。		牵头单位：区公安分局 配合单位：各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月	

目标任务		建设内容	责任单位	时间节点
		建立健全完善的综治信息化体系，依托全市综治信息平台，无缝对接中央、省综治信息化综合平台，实现各有关综治部门综治业务数据的横向接通，打造规范统一、资源共享、权责明晰、实时运行的综治“大数据平台”。	牵头单位：区综治办 配合单位：区公安分局、区教体局、区住建局、区交通运输局、区安监局、区食药局，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	多规合一	1. 构建多规合一信息平台 2. 构建空间规划基础数据库	牵头单位：周村国土资源分局 配合单位：区发改局、周村规划分局、区住建局、区环保分局等区直有关部门，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	智慧公用事业	建设供水排水管网在线监控平台 建设水表远程抄表及移动互联网缴费平台。 建设燃气远程抄表及移动互联网缴费平台。	牵头单位：区住建局 配合单位：各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
产业经济	智慧园区	建设园区电商服务平台，服务园区企业；建立精准信息推送和服务体系，为企业提供精准信息推送服务。	牵头单位：区商务局 配合单位：各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	智慧物流	1. 建设综合物流服务平台； 2. 建设物流大数据中心，集成四大物流信息中心数据，统一利用物流大数据推进物流服务、管理的升级。	牵头单位：区经信局 配合单位：区交通运输局、区邮政局，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月

目标任务		建设内容	责任单位	时间节点
	智慧电商	1. 完善全区电商信用信息平台； 2. 支持大中型工业企业建立具有行业知名度和影响力的电商平台； 3. 建立我区电子商务发展联盟。	牵头单位：区经信局 配合单位：区发改局、区商务局、各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	智慧工厂	1. 建设智慧车间和智慧工厂，推动企业实施“机器换人”； 2. 建设智能制造公共服务平台，建设工业核心软件和那务网络等智能制造公共服务平台。	牵头单位：区经信局 配合单位：各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月
	智慧农业	1. 构建面向农业农村的综合信息服务平台； 2. 通过创新商业模式，构建村级O2O综合服务站； 3. 持续推进智慧农业试验示范，建设规模化智能管理寿菜示范标准园。	牵头单位：区农业局 配合单位：区商务局、区科技局、各镇办、周村经济开发区	2018年12月
	智慧产业化	构建集成电路、IC卡、大数据、物联网、信息软件服务等智慧他产业，并积极培育扶持，并建立初步的智慧化产业链条。	牵头单位：区经信局 配合单位：区财政局，各镇、街道、周村经济开发区	2018年12月

---

抄送：区委办，区人大办，区政协办，区纪委办，区人武部，区法院，  
区检察院。

---

周村区人民政府办公室

2018年3月29日印发

---